

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ

Тема проекта/программы:

**«Специфика формирования цифровой компетентности
обучающихся с задержкой психического развития
на уровне основного общего образования»**

1. Актуальность проекта/программы

С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Руководство нашей страны определило курс на построение и развитие цифровой экономики, основанной на активной реализации цифровых технологий в производстве, государственном управлении, а также в таких аспектах социально-экономической деятельности, как здравоохранение и образование. Одной из траекторий инновационного развития отечественного образования является его цифровая трансформация, предполагающая активное использование цифровых технологий, инструментов, ресурсов в образовательном процессе, а также формирование у обучающихся понимания значимости цифровых технологий для развития современного общества, готовности к их овладению и использованию в практической и профессиональной деятельности.

По статистическим данным за 2024 год в образовательных организациях Самарской области среди обучающихся с ограниченным возможностями здоровья группа детей с задержкой психического здоровья составляет 61,2 %, в ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск» обучающихся данной нозологической группы 70,8 %.

В современном мире цифровые технологии пронизывают все сферы жизни, определяя возможности для обучения, работы, общения и самореализации. В связи с этим, формирование цифровой компетентности становится ключевой задачей образования, в том числе и для обучающихся с задержкой психического развития. Исключение этой категории детей из

цифровой среды может привести к их дальнейшей социальной изоляции и ограничению перспектив.

Обучающиеся с задержкой психического развития испытывают определенные трудности в освоении новой информации, обработке больших объемов данных, абстрактном мышлении и планировании. Однако, при правильном подходе, цифровые технологии могут стать мощным инструментом для компенсации этих трудностей и развития потенциала.

Необходимость формирования цифровой компетентности у обучающихся с задержкой психического развития обусловлена следующими факторами:

- социальная адаптация и интеграция: цифровая компетентность позволяет обучающимся с задержкой психического развития активно участвовать в жизни общества, общаться с другими людьми, получать информацию и пользоваться государственными услугами онлайн;
- расширение образовательных возможностей: использование цифровых образовательных ресурсов и технологий значительно повышает эффективность обучения, учитывая индивидуальные особенности и темп усвоения материала;
- подготовка к будущей трудовой деятельности: в современном мире большинство профессий требуют базовых навыков работы с компьютером и цифровыми технологиями, формирование цифровой компетентности у обучающихся с задержкой психического развития повышает их конкурентоспособность на рынке труда;
- развитие когнитивных функций: работа с цифровыми инструментами способствует развитию внимания, памяти, логического мышления и других когнитивных функций, которые часто недостаточно развиты у обучающихся с задержкой психического развития;
- повышение мотивации к обучению: интерактивные и мультимедийные цифровые ресурсы могут сделать процесс обучения более интересным и

увлекательным для обучающихся с задержкой психического развития, повышая их мотивацию и вовлеченность.

Формирование цифровой компетентности у обучающихся с задержкой психического развития – это инвестиция в их будущее. Овладение необходимыми цифровыми навыками позволит им успешно адаптироваться к жизни в современном обществе, получить доступ к образованию и трудуоустройству, а также реализовать свой потенциал. Для достижения этой цели необходимо совершенствовать методики обучения, разрабатывать специализированные образовательные ресурсы и обеспечивать поддержку со стороны педагогов, тьюторов и родителей. Только совместными усилиями мы сможем создать равные возможности для всех детей, независимо от их особенностей развития.

Таким образом, формирование цифровой компетентности у обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования является не просто важной, а необходимой задачей современной системы образования. Это не только способ адаптации к технологически развивающемуся миру, но и мощный инструмент для компенсации трудностей, развития когнитивных функций и расширения возможностей для самореализации этих детей. При правильном подходе и использовании современных образовательных технологий мы можем помочь обучающимся с задержкой психического развития стать активными и полноценными членами цифрового общества.

2. Основная идея проекта/программы, в том числе обоснование возможности реализации проекта/программы в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании

Нормативно-правовое обеспечение проекта «Специфика формирования цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования» состоит из официальных документов, регламентирующих образовательную деятельность и воспитательную работу в образовательной организации:

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1989, согласно которой «ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 01.09.2021;
- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» в целях обеспечения условий для формирования в Российской Федерации общества знаний;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
- Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», Протокол заочного голосования членов президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 20 декабря 2024 г. №12пр.;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 N P-44 «Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий»;
- Распоряжение Губернатора Самарской области от 29.08.2022 №178-р «Об утверждении Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики социальной сферы и государственного управления Самарской области.

Проект «Специфика формирования цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования» представляет собой очередной этап деятельности школы-интерната в рамках использования цифровых инструментов в образовательном процессе, опирается на полученные результаты работы по данному направлению:

- обучение педагогов на платформе Stepik по «Цифровой трансформации»;
- организация работы педагогов с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды «Учи.ру», РЭШ, «Единое содержание общего образования» (edsoo.ru), «ФГИС «Моя школа» для проведений урочной и внеурочной деятельности;
- создание чатов с педагогами школы, родителями и обучающимися на образовательной платформе Сферум;
- организация участия обучающихся в проекте «Киноуроки в школе» (<http://scouchap.minobr63.ru/kinouroki-v-shkole/>);
- участие обучающихся в онлайн-уроках по финансовой грамотности (<https://dni-fg.ru/>);
- организация внеурочной деятельности «Россия мои горизонты» с использованием платформы ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»;
- участие в онлайн-уроках профориентационной направленности в рамках проведения открытых уроков в рамках проекта «Проектория» «Шоу профессий»;
- проведение семинара-практикума для педагогов школы: «Использование возможностей цифровой образовательной среды для повышения познавательного интереса обучающихся в ходе внедрения ФГОС» https://vk.com/public199584164?w=wall-199584164_1177;
- https://vk.com/public199584164?w=wall-199584164_1408

Формирование цифровой компетентности у обучающихся становится неотъемлемой частью современного образования. Однако, для детей с

задержкой психического развития этот процесс имеет свою специфику, обусловленную особенностями их когнитивного развития, восприятия информации, и трудностями в освоении сложных абстрактных понятий. Успешная интеграция в современное общество требует от этих детей владения базовыми цифровыми навыками, что, в свою очередь, повышает их возможности в обучении, общении и будущей профессиональной деятельности.

Основной идеей проекта является разработка и апробация эффективных педагогических стратегий и методических материалов, направленных на формирование цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования, учитывающих их индивидуальные особенности и образовательные потребности.

3. Сфера проектирования: социально – педагогическая сфера.

4. Аудитория проекта/программы

Участники образовательного процесса: обучающиеся с задержкой психического развития; педагоги, работающие с обучающимися с задержкой психического развития; родители (законные представители) данной категории обучающихся.

5. Цели, задачи и предмет проекта/программы

Цель проекта

Разработка и апробация эффективных педагогических стратегий, методических и вспомогательных материалов, направленных на формирование цифровой компетентности у обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования, а также перечня критериев и диагностического материала для оценки уровня сформированности цифровой компетентности эффективности у обучающихся данной группы.

Задачи проекта:

Анализ:

1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формирования цифровой компетентности у детей с задержкой психического развития.
2. Проведение мониторинга оценки уровня сформированности цифровой компетентности у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.

Разработка:

1. Разработка методических материалов, направленных на развитие конкретных цифровых навыков (поиск информации, работа с текстом, использование мультимедиа, безопасное поведение в сети и др.).
2. Разработка перечня критериев и диагностического инструментария для проведения мониторинга оценки уровня сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования.
3. Разработка адаптированных карт – инструкций и визуального расписания (визуальные опоры) для обучающихся с задержкой психического развития (по созданию информационных объектов и средств коммуникации с использованием цифровых ресурсов, по безопасному использованию технических и программных средств).

Апробация:

1. Организация и реализация мероприятий, направленных на формирование цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования (на уроках и внеурочной деятельности).
2. Мониторинг процесса апробации и сбор данных об эффективности используемых методов и приемов по формированию формирование цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования.

Оценка и корректировка:

1. Анализ результатов аprobации и оценка эффективности деятельности по формированию цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования.
2. Внесение корректировок в методические материалы на основе полученных данных.
3. Обобщение опыта работы и разработка методических рекомендаций для педагогов, работающих с детьми с задержкой психического развития по формированию цифровой компетентности.

Распространение:

1. Распространение результатов проекта в профессиональном сообществе (участие в конференциях, публикация статей, проведение семинаров и вебинаров).
2. Разработка и размещение методических материалов, системы критериев, диагностического инструментария, адаптированных карт – инструкций и визуального расписания (визуальные опоры) по формированию цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования, в открытом доступе для использования педагогами.

6. Формы реализации

Проект инновационной площадки предполагает очную, очно-заочную и дистанционную формы реализации.

1. Организационная. Создание рабочей группы, занимающейся разработкой и оформлением методических материалов и рекомендация для педагогов по формированию цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического здоровья на уровне основного общего образования.
Методическая работа с педагогами.

2. Коммуникативная. Методическое взаимодействие педагогов школы-интерната.

3. Оценочно-диагностическая. Разработка перечня критериев и диагностического инструментария по оценке уровня сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования.

4. Просветительская. Популяризация и распространение опыта работы по специфике формирования цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования. Организация и проведение мастер-классов, презентационных площадок, открытых мероприятий, конкурсов, квестов и викторин для обучающихся.

5. Продуктивная. Создание и оформление методических продуктов: адаптированных карт-инструкций, визуального расписания для обучающихся с задержкой психического развития, методических рекомендаций для педагогов с указанием специфики формирования цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования, контрольно-диагностических материалов по оценке уровня сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования.

7. Участники проекта/программы

Руководитель проекта/программы

Калабекова Наталья Александровна – директор ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»

Координатор проекта/программы

Нелюбина Олеся Александровна – учитель-логопед ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»

Исполнители проекта/программы

Участники образовательного процесса ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск».

Содержание проекта/программы, этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта/программы

Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База организации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы представления	Сроки
Организационно е	<p>I этап Подготовительный</p> <p>Создание рабочей группы по реализации проекта</p> <p>ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p> <p>Педагогический коллектив ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p> <p>Рабочая группа ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p> <p>Рабочая группа ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p>	<p>Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта</p> <p>Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта</p> <p>Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта</p>	<p>Сентябрь, 2025 г.</p> <p>Сентябрь, 2025 г.</p> <p>Сентябрь, 2025 г.</p>		

	«Восхождение» г.о. Чапаевск»	интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	реализации проекта; - Положение о мониторинге оценки уровня развития цифровой компетентности обучающихся с ОВЗ;	- Положение о конкурсе для обучающихся с задержкой психического развития «Мой подкаст»;	- Положение о квест-игре по формированию цифровой безопасности у обучающихся с задержкой психического развития «Цифровой квест»;	- Положение о викторине для обучающихся с задержкой психического развития «Цифровая мозаика».	Рабочая группа ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Размещение информации в СМИ, социальных сетях и на официальном сайте ОУ.	Октябрь, 2025 г.
Информационно е	Информирование заинтересованных лиц о старте проекта формирования компетентности обучающихся на уровне основного общего образования с задержкой психического развития».	ГБОУ «Специфика цифровой инфраструктуры на базе интернатуры «Восхождение» г.о. Чапаевск»							

<p>Координация работы педагогического коллектива по реализации проекта.</p> <p>Создание организационных условий в рамках реализации проекта.</p>	<p>Презентация положение проекта, содеряжания и направлений деятельности перед коллективом, общественностью обучающимися.</p> <p>Разработка плана работы рабочей группы по реализации проекта.</p>	<p>ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p>	<p>Рабочая группа ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p>	<p>Презентация Размещение социальных сетях и на официальном сайте ОУ.</p>	<p>Октябрь, 2025 г.</p>
<p>Разработка диагностического инструментария для определения компетентности обучающихся с задержкой психического развития</p>	<p>II этап Диагностический</p> <p>1. Определение критерии цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с компетенциями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модуль №1 «Безопасный интернет» (правила поведения в сети, защита от мошенничества, кибербуллинг); - модуль №2 «Работа с текстом» (основы работы в текстовом редакторе, форматирование, создание документов); - модуль №3 «Графика, презентации, аудио и видео» 	<p>ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p>	<p>Рабочая группа ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p>	<p>1. Перецехн критерии цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития.</p> <p>2. Диагностический инструментарий для выявления сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития.</p> <p>3. Тесты для определения уровня сформированности цифровой компетентности</p>	<p>Ноябрь, 2025 г.</p>

	(использование графических редакторов для создания простых изображений, создание презентаций, аудио и видеороликов);	обучающихся с задержкой психического развития. Размещение материала на официальном сайте ОО.
	- модуль №4 «Коммуникация в сети» (работа с электронной почтой, мессенджерами, правила сетевого этикета).	
	2. Разработка диагностического инструментария для выявления уровня сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования.	
	3. Разработка тестов для определения уровня сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования.	
Мониторинг уровня цифровой компетентности обучающихся с задержкой	Организация и проведение первичного мониторинга оценки уровня сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне	Педагоги ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»
		Аналитическая справка
		Ноябрь, 2025 г.

Психического развития	основного общего образования.		г.о. Чапаевск»	
III этап Практический				
Методическая поддержка, сопровождение, консультативная помощь педагогам в рамках их участия в реализации проекта	Проведение в школе – интернате постоянно действующего методического семинара «Цифровизация образовательного процесса»: - «Цифровая компетентность современного учащегося с задержкой психического (обучающегося проблемами формирования и развития); - «Создание цифрового контента: проблемы и пути решений»; - «Цифровой компонент в образовательном пространстве урока/курса деятельности»	ГБОУ «Реабилитационный интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Рабочая группа ГБОУ «Реабилитацион- ная школа- интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Георетические методические материалы о семинарах. Размещение материалов на официальном сайте ОО.
МОДУЛЬ №1 «Безопасный интернет»				
Обмен опытом среди педагогов по организационно- технологическо	Педагогический совет «Безопасный интернет» Организация и проведение серии мастер-классов	ГБОУ «Реабилитацион- ная школа- интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Педагоги ГБОУ «Реабилитацион- ная школа- интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Протокол заседания педагогического совета. Февраль, 2026 г.
		ГБОУ «Реабилитацион- ная школа- интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Педагоги ГБОУ «Реабилитацион- ная школа- интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Презентационная площадка «Цифровые Октябрь, 2026 г.

МУ И методическому обеспечению реализации проекта использованию образовательном современных инструментов, устройств, формированию компетенций у обучающихся с задержкой развития. («Цифровая гигиена», «Угрозы онлайн-безопасности. Фейки и фиппинг», «Противодействие психологическим угрозам в интернете»).	в процессе цифровых ресурсов, по платформ технической компетенций у обучающихся с психического развития. («Цифровая гигиена», «Угрозы онлайн-безопасности. Фейки и фиппинг», «Противодействие психологическим угрозам в интернете»).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<td data-bbox="3452 10 3

Методическому обеспечению реализации проекта	разработке визуального расписания по созданию, и форматированию текстовых документов.	форматированию и редактированию текстовых документов.
Анализ промежуточных результатов	Творческое тестирование «Компьютерная азбука» для обучающихся с задержкой психического развития (создание автобиографии).	ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»
Обмен опытом среди педагогов по организационно-технологическому и методическому обеспечению реализации проекта	Создание и функционирование презентационной площадки «Цифровой компонент в образовательного процесса в школе – интернате» (методические разработки уроков, внеклассных событий, направлений ознакомление обучающихся с задержкой развития с технологиями по созданию простых презентаций, аудио и видеороликов).	Педагоги ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»

				ознакомление обучающихся с задержкой психического развития с цифровыми технологиями по созданию простых изображений, презентаций, аудио и видеороликов).
Анализ промежуточных результатов	Организация и проведение конкурса для обучающихся с задержкой психического развития (основное общее образование) «Мой подкаст» (создание видеоподкастов и аудиоподкастов и их представление)	ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат для обучающихся с психического развития «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Обучающиеся с задержкой психического развития (основное общее образование)	Размещение работ на официальном сайте ОО.
МОДУЛЬ №4 «Коммуникация в сети»				
Обмен опытом среди педагогов по организационно-технологическому методическому обеспечению реализации проекта	Организация презентационной площадки коммуникации» (рекомендации по созданию различных форм коммуникации (электронная почта, чаты, социальные сети), об ответственности и безопасности при их использовании).	ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Педагоги ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Презентационная площадка коммуникации. «Цифровые методические рекомендации, адаптированная инструкция, визуальное расписание по созданию различных форм коммуникации. Размещение информации на официальном сайте ОО.

<p>Обмен опытом среди педагогов по организационно-технологическому и методическому обеспечению реализации проекта</p> <p>Разработка и презентация методических материалов по формированию цифровой потребительской компетентности обучающихся с задержкой психического развития.</p>	<p>ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p> <p>Члены рабочей группы по реализации проекта</p> <p>обучающихся с задержкой психического развития (мультимедийная презентация).</p> <p>Размещение информации на официальном сайте ОО.</p>	<p>Методические практические рекомендации по формированию цифровой потребительской компетентности обучающихся с задержкой психического развития (мультимедийная презентация).</p> <p>Размещение информации на официальном сайте ОО.</p>
<p>Анализ промежуточных результатов</p>	<p>Организация и проведение викторины для обучающихся с задержкой психического развития «Цифровая мозаика»</p>	<p>ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p>
<p>IV этап</p> <p>Организация и проведение серии мероприятий, спроектированных в контексте цифрового образования для формирования компетентности обучающихся с задержкой психического развития</p>	<p>ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p>	<p>Педагоги ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»</p> <p>Виртуальная экскурсия «День открытых дверей: «Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс с целью компетенций у обучающихся с задержкой психического развития».</p>

			официальном сайте ОО.	
Обобщение опыта	Подведение количественных и качественных итогов. Обобщение опыта путем создания рекомендаций для педагогов по формированию цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования.	ГБОУ «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» г.о. Чапаевск»	Рабочая творческие и групповые по реализации проекта	Методические рекомендации по формированию цифровой компетентности обучающихся на уровне общего образования с задержкой психического развития (разработка цифровых уроков, внеурочной деятельности, воспитательных мероприятий, цифровых проб, практик, конкурсов и др.)
Диссеминация опыта	Транслирование педагогическому сообществу опыта и результатов деятельности в рамках реализации проекта	ГБОУ «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» г.о. Чапаевск»	Педагоги ГБОУ «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» г.о. Чапаевск»	Презентационная площадка, размещенная на сайте ОО «Лучшие педагогические практики по формированию цифровой компетентности у обучающихся с задержкой психического развития»
Мониторинг уровня цифровой компетентности обучающихся с психического развития	Проведение мониторинга оценки уровня сформированности компетентности обучающихся с задержкой психического развития	ГБОУ «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» г.о. Чапаевск»	Педагоги ГБОУ «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» г.о. Чапаевск»	Аналитическая справка Апрель, 2029 г.

задержкой психического развития	г.о. Чапаевск» «Восхождение» г.о. Чапаевск»	г.о. Чапаевск» «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Рабочая группа по реализации проекта ГБОУ «Реабилитацион- ная школа- интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск» в рамках реализации проекта г.о. Чапаевск» «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Аналитическая справка	Май, 2029 г.
Оценочно- аналитическая деятельность	1. Оценка и анализ результатов деятельности ГБОУ «Реабилитационная школа- интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск» в рамках реализации проекта г.о. Чапаевск» «Восхождение» г.о. Чапаевск»	ГБОУ «Реабилитацион- ная школа- интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Рабочая группа по реализации проекта ГБОУ «Реабилитацион- ная школа- интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Отчет о деятельности РИП.	Май, 2029 г.
	2. Составление отчета о деятельности РИП	ГБОУ «Реабилитацион- ная школа- интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Рабочая группа по реализации проекта ГБОУ «Реабилитацион- ная школа- интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»	Размещение отчета на официальном сайте ОО.	

9. Способы экспертизы (средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности, позволяющие оценить соответствие критериям оценки результатов)

Экспертиза документов и продуктов полученных в ходе реализации проекта:

- методические рекомендации по формированию цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования;
- перечень критериев и диагностический инструментарий по оценке уровня сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования;
- адаптированные карты - инструкции и визуальное расписание для обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования по созданию информационных объектов (текстовых документов, аудио- и видеофайлов, мультимедийных презентаций), по созданию и безопасному использованию различных форм коммуникации (электронная почта, чаты, социальные сети).

В рамках осуществления контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности инновационной площадки считаем целесообразно по итогам каждого мероприятия, в рамках реализации проекта, размещать информацию, материалы и результаты на официальном сайте ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск».

10. Предполагаемые изменения в системе образования Самарской области (в том числе перечень планируемых к разработке нормативных правовых актов и/или учебно-методических разработок), включая предложения по распространению и внедрению результатов проекта/программы и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании

Разработка методических рекомендаций, направленных на развитие конкретных цифровых навыков (поиск информации, работа с текстом,

использование мультимедиа, безопасное поведение в сети и др.), перечня критериев и диагностического инструментария для проведения мониторинга оценки уровня сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования, адаптированных карт-инструкций, визуального расписания для обучающихся с задержкой психического развития (по созданию информационных объектов и средств коммуникации с использованием цифровых ресурсов, по безопасному использованию технических и программных средств).

Продукты данного проекта будут размещены в сети Интернет, что сделает их доступными для педагогов Самарской области. Они могут быть использованы для методического сопровождения по формированию цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования, для аналитической деятельности по данному направлению.

11. Предполагаемая продолжительность проекта/программы и его/её основных этапов

Сроки реализации проекта 2025-2026 - 2028-2029 уч. гг.

I этап

Подготовительный (сентябрь, 2025 г. – октябрь, 2025 г.) - определение целей и задач, формирование команды проекта, разработка плана работы, теоретический анализ литературы, информирование заинтересованных лиц.

II этап

Диагностический (ноябрь, 2025 г. – декабрь, 2025 г.) -

определение системы критериев и диагностического инструментария для определения уровня сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития; проведение мониторинга оценки уровня сформированности цифровой компетентности у обучающихся

на уровне основного общего образования с задержкой психического развития.

III этап

Практический (декабрь, 2025 г. – февраль, 2029 г.) - осуществление мероприятий проекта в соответствии с планом работы, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; периодический контроль реализации мероприятий, коррекция мероприятий.

IV этап

Заключительный (март, 2029 г. – май, 2029 г.) - анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в инновационном проекте; обобщение и распространение положительного опыта, результатов деятельности в рамках реализации проекта.

12. Оценка продуктов и результатов проекта/программы

Организационно-управленческие:

- Положение о цифровой образовательной среде;
- Приказы регулирующие деятельность в рамках реализации проекта;
- Положение о мониторинге оценки уровня сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования;
- Положение о конкурсе для обучающихся с задержкой психического развития «Мой подкаст»;
- Положение о квест-игре по формированию цифровой безопасности у обучающихся с задержкой психического развития «Цифровой квест»;
- Положение о викторине для обучающихся с задержкой психического развития «Цифровая мозаика».

Учебно-методические:

- методические рекомендации по формированию цифровой компетентности у обучающихся с задержкой психического на уровне основного общего образования;

- адаптированные карты-инструкции, визуальное расписание для обучающихся с задержкой психического развития (по созданию информационных объектов и средств коммуникации с использованием цифровых ресурсов, по безопасному использованию технических и программных средств).

Диагностические:

- перечень критериев, диагностический инструментарий, тесты для определения уровня сформированности цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования.

13. Необходимая ресурсная база для реализации проекта/программы

Финансовые ресурсы

Бюджетное и внебюджетное финансирование. В целях содействия в реализации мероприятий проекта возможно дополнительное привлечение средств социальных партнеров.

Кадровые ресурсы

Наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих опыт преподавания с использованием цифрового образовательного пространства и прошедших курсы повышения квалификации по данному направлению.

Материально – технические ресурсы

В школе - интернате создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию обучающихся в условиях информационного общества:

- электронная почта;
- локальная сеть;
- выход в Интернет;
- разработан и действует школьный сайт.

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно в свободном доступе после уроков в кабинетах ЦОС. В свободное от уроков время

каждый желающий может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. Все участники образовательного процесса имеют возможность размещать свои материалы и работы на сайте ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск».

Электронные образовательные и информационные ресурсы:

- Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа <https://uchi.ru>,
- Российская электронная школа <https://resh.edu.ru>,
- «ФГИС «Моя школа»,
- Современная цифровая образовательная среда в РФ <http://neorusedu.ru>,
- Маркетплейс образовательного контента и услуг «Элемент».

Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, оргтехникой, компьютерами, проекторами, аудио и видео материалами, дидактическими материалами, наглядными пособиями.

Перечень дополнительного оборудования по организации цифрового пространства:

- интерактивный мультимедиа проектор для интерактивной песочницы iSandBOX Standard;
- центральный блок интерактивной песочницы iSandBOX Standard;
- интерактивный логопедический стол Olodim «LOGO RPO»;
- интерактивный стол психолога-дефектолога «Гармония edu»;
- звукоусиливающая система;
- интерактивная светозвуковая панель детская «Бесконечность»;
- интерактивный светящийся куб, беспроводной;
- интерактивная свето-звуковая панель «Природный мир».

14. Обоснование устойчивости результатов проекта/программы после окончания его/ее реализации

В рамках действия РИП сформируется среда профессионального общения для образовательных организаций Самарской области по распространению

положительного педагогического опыта работы по специфике формирования цифровой компетентности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования, будет оказана информационная и методическая помощь в создании и разработке перечня критериев и диагностического инструментария для определения уровня сформированности цифровой компетентности у обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования, будут разработаны адаптированные карты – инструкции, визуальное расписание (визуальные опоры) для обучающихся с задержкой психического развития (по созданию информационных объектов и средств коммуникации с использованием цифровых ресурсов, по безопасному использованию технических и программных средств).

Директор ГБОУ «Реабилитационная

школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск  /Н.А. Калабекова/

